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Cílem této diplomové práce je navrhnout optimální způsob otvírky pátého těžebního 
řezu s následnou likvidací lomu Zárubka, včetně návrhu na sanace a rekultivace. V této 
diplomové práci Vás seznámím s historií kamenolomu Zárubka s jeho geografickými, 
geologickými a hydrogeologickými poměry a se současným stavem dobývání a dopravy. 
Navrhuji zde postup jak nejlépe, nejšetrněji a nejhospodárněji postupovat při otvírce 
dalšího těžebního řezu s velice kvalitní surovinou s ohledem na okolní zástavbu a 
budoucnost lomu v dotčeném území.  




The aim of this thesis is to propose an optimum method of opening a fifth mining cut 
in the Zárubka quarry, and the subsequent the disposal, reclamation and recultivation of the 
quarry. In this thesis I will introduce to the history, geography, geology and hydro-
geological conditions of the Zárubka quarry .Also taking into consideration its 
current operation as a mine  with transport infrastructure. In this thesis I aim to design  the 
best  way to  open a new mining cut  in a way that will take into account the  economic  
gains  from the high grade raw material  available  in the mine , but also taking into 
consideration  it future e impact  on the effected surrounding  areas.      
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Seznam použitých zkratek 
OBÚ   obvodní báňský úřad 
ČBÚ   český báňský úřad 
CHLÚ   chráněné ložiskové území 
TVO   technický vedoucí odstřelů 
m n.m.   metr nad mořem 
Sb.   sbírka zákonů 
NV   nařízení vlády 
PHM   pohonné hmoty 
m3   jednotka metru kubického 
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Úvod 
 Historie kamenolomu Zárubka sahá do druhé poloviny 19. Stol.  
 Kamenolom se nachází na třech katastrálních územích – Vrbatův Kostelec, 
Leštinka a Prosetín na pravé straně železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. 
Lom byl založen okolo roku 1866, kdy začala primitivní ruční výroba přetloukaného 
štěrku a stavebního kamene na pozemku pana Záruby, odkud pochází název provozovny 
Zárubka. Dle pamětních zápisů je popisováno o klopotné práci „tlučení červeného štěrku 
na Zárubce.“ K rozšíření výroby došlo v roce 1870, kdy se započalo se stavbou železniční 
trati Pardubice – Havlíčkův Brod, kam byl tento ručně přetloukaný štěrk dodáván. V roce 
1873 byla tato trať dokončena a v té době dochází k největšímu rozkvětu ruční výroby, kdy 
lom převzal vídeňský podnikatel, který zde zavádí výrobu dlažebního kamene, určeného na 
dláždění Vídně. V této době Vídeň požadovala výhradně skutečsko – prosetínskou žulu. 
Asi v roce 1890 převzala lom další firma, kdy do lomu nastoupili rakouští a italští 
odborníci, kteří v lomě zavedli průmyslové dobývání kamene pomocí trhavin a to černého 
prachu. Zároveň s tím zavedli ruční dlabačky a ruční nářadí na opracování a rozlamování 
kamene. V roce 1897 byl postaven drtič, jako jeden z prvních v celém okolí, na zpracování 
odpadu při ruční výrobě. Tento lom byl u různých majitelů až do roku 1939, kdy byl 
odkoupen a přešel do správy ČSD. Převzetím lomu do správy ČSD nastala nová éra ve 
vývoji. Byla postavena nová vlečka, začalo se s budováním rampy, byly instalovány drtiče 
na zpracování odpadu z kamenické výroby. V této době ještě převládá kamenická výroba a 
vedlejším produktem byl štěrk. Tato tendence trvala až do roku 1949, kdy se projevila 
zvýšená potřeba štěrku a na tomto základě dochází k výstavbě nové drtírny a k výstavbě 
nových betonových zásobníků. Od 1.10.1952 převzala lom Železniční průmyslová stavební 
výroba a tím začíná další rozvoj výroby na provoze Zárubka. V roce 1955 se zavádí těžba 
pásovým rypadlem. I když bylo nasazeno do výroby již zmíněné pásové rypadlo, je do 
roku 1963 převážná část pracovníků provozu zaměstnána na ruční výrobě a to na výrobě 
dlažby, soklového a rigolového kamene. V roce 1964 byla tato výroba zrušena a provoz se 
zaměřil čistě na výrobu štěrkovin. V této době rovněž dochází k přestavbě nové drtírny, 
kdy je zrušena kolejová doprava a do technologické dopravy jsou osazeny nákladní auta. 
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V pozdějších letech dochází k výměně primárního drtiče z V7 2N na V8 2N a v roce 1970 
je zrušena výroba tzv. makadamu osazením sekundárního drtiče SY 1044, čímž se 
podstatně zvýšila výroba železničního štěrku, který je nosným programem provozovny 
Zárubka do dnes.[6] 
Rovněž v těchto letech se zavedla výroba silničních panelů na pracovišti „Hrad“, kdy 
se dovážel labský písek a přidávala se drť frakce 8/16 vlastní výroby. Tato výroba 
pokračovala do roku 1973, kdy byla ukončena. Na tomto místě v roce 1976 začala 
výstavba skladu a montážní haly na opravu těžebních mechanismů, bagrů, nákladních aut 
atd., pro celý podnik ŽPSV. Takto provoz probíhal až do roku 1991, kdy všichni 
zaměstnanci dostali výpověď k 30.6. Od 1.8. byl dán provoz do pronájmu a tento pronájem 
skončil 31.3.1994, kdy provoz znovu přešel zpět pod ŽPSV Uherský Ostroh. Od 1.1.1995 
vznikl nový podnik ŽPSV Štěrkovny a pískovny Uherský Ostroh a.s. Od 1.9.1998 spadl 
pod Spojené štěrkovny a pískovny a.s., Brno, které se postupně přejmenovávali na 
Českomoravské štěrkovny a pískovny a.s. a dále na Českomoravský štěrk a.s., pod kterým 
provoz probíhal do 31.8.2012. na přelomu roků 2009 a 2010 došlo k rekonstrukci 
technologické úpravny, která slouží na lomu dodnes. Od 1.9.2012 dosud je vlastníkem 
kamenolomu Zárubka společnost SKANSKA a.s. se sídlem v Praze.[6] 
 
Obr. č.  1: Letecký snímek ze srpna 2008 (zdroj Českomoravský štěrk a.s., Mokrá) 
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1 Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 
1.1 Geografie ložiska 
Kamenolom Zárubka se nachází ve Východních čechách, v Pardubickém kraji, 
v jeho jižní části. Leží přibližně 20 km jihovýchodně od města Chrudimi, cca 15 km 
severně od města Hlinska a cca 5 km západně od města Skutče. Hlavní orientací ve smyslu 
dodávek hotových výrobků je oblast pardubicka, chrudimska, hlinecka a poličska. Bohužel 
v této lokalitě je poměrně značná konkurence (Granita –lom Litická Skuteč, lom Budislav, 
lom Humperky Skuteč, lom Žumberk, M-Silnice – lom Žumberk, lom Stašov, lom 
Předhradí,  Matula – lom Srní) a tak prosadit se na trhu je poměrně značně náročné. A to se 
v okolí města Pardubic nachází ještě značné množství pískoven. V budoucnu připadá 
v úvahu, co se týká dodávek kameniva z lomu Zárubka, stavba rychlostní komunikace R35 
což je v úseku Jaroslav, Vysoké Mýto, Litomyšl ještě pro lom ekonomicky dostupné. Jinak 
je kamenolom Zárubka, co se týče dostupnosti velkých liniových staveb poměrně ve 
velkých vzdálenostech (oprava D1, dokončení D11). Velkým plusem kamenolomu 
Zárubka je funkční železniční vlečka, kterou má z výše uvedených konkurentů jako jediný 
v dané lokalitě. 
 
Obr. č.  2: Mapa polohy lomu Zárubka (zdroj: www.mapy.cz) 
Bc. Václav Boguaj: Návrh na otvírku pátého těžebního řezu, následná likvidace lomu včetně návrhu 
sanace a rekultivace lomu Zárubka 
2015  4 
1.2 Geologie ložiska 
 Z hlediska regionálně-geologického členění náleží výhradní ložisko Zárubka 
k Českému masívu, k bližší geologické jednotce zvané železnohorský pluton a to k jeho 
severovýchodní části.[3] 
 Ložiskovou výplň tvoří granodiority s převahou K-živců nad plagioklasy a biotitem 
nad amfiboly. V čerstvém stavu je granodiorit světlešedé barvy, v mírně zvětralém stavu 
narůžovělý, v pokročilém stavu navětrání světležlutohnědý. Makroskopicky lze rozlišit 
základní horninové komponenty. Místy hornina obsahuje šmouhy až uzavřeniny hornin 
bazičtějších, tmavě šedé až modrošedé barvy. Místy jsou granodiority proniknuty 
aplitickými žilami. Surovina ložiska Zárubka je vhodná pro všechny stavební účely, pro 
všechny druhy betonů, pro výrobu kvalitního drceného kameniva i pro výrobu dlažebních 
kostek.[3] 
 Navětralé části – skrývky – představují kvarterní svahové hlíny, sutě a zvětralé 
granodiority. Vrstva skrývek má mocnost 2-3 m. Dosah hloubkového navětrání je různý. 
Obecně platí, že čím hlouběji uložené partie ložiska, tím kvalitnější a lepší je jakostní 
charakteristika suroviny.[3] 
1.3 Hydrogeologie ložiska 
 Hydrogeologické poměry dané lokality jsou dané tím, že ložisko Zárubka se 
nachází mezi povodími Mrákotínského potoka (západně až jihozápadně od lomu) a toku 
Žejbro (východně cca 250 m od lomu) v nadmořské výšce cca 400 m n.m. Klimaticky je 
oblast charakterizována jako mírně teplá (MT9) s dlouhým teplým a mírně suchým létem a 
suchou mírnou zimou s krátkou sněhovou pokrývkou. Průměrná roční teplota vzduchu je 
7,6 oC, roční srážkový úhrn dosahuje 674 mm. Granodiority tvoří nespojitý kolektor, ve 
kterém je zvodnění vázáno na puklinové systémy. Infiltrovaná srážková voda gravitačně 
odtéká k erozivní základně, kde se odvodňuje plošnými nebo soustředěnými prameny nebo 
do říčních usazenin.[9] 
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 Současná báze lomu na výškové úrovni 378 m n.m. se nachází cca 27 m pod úrovní 
erozivní báze Mrákotínského potoka a téměř na stejné úrovni, jakou má potok Žejbro. 
Vzhledem k malé puklinové propustnosti jakou mají granodiority se podzemní voda 
infiltrující z blízkých vodotečí v lomu neobjevuje vůbec, nebo jen množství, které se stačí 
plynule odpařovat. Maximální přítok vody do lomu je závislosti na ročním období cca 4,1 
m.s-1. Největším problémem při těžbě suroviny z hlediska hydrogeologie jsou přítoky vody 
spadlé při intenzivních atmosférických srážkách, přívalových deštích a při jarním tání 
sněhové pokrývky v lomu a jeho blízkém okolí. Tyto vody jsou akumulovány v jímce – 
retenční nádrži, vybudované v severozápadní části 3. Těžebního řezu. Akumulovaná voda 
je při naplnění jímky odčerpána mimo lom. Hladina akumulované vody je udržována cca 1 
m pod úrovní báze 3. Těžebního řezu. Předpokládá se, že úroveň vodní hladiny bude 
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2 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny 
na kamenolomu Zárubka 
Dobývací prostor Vrbatův Kostelec byl stanoven rozhodnutím Sdružení stavebně 
montážních podniků železniční dopravy v Brně pod č.j. 3430-3/62 ze dne 16.4.1962. 
Výměra dobývacího prostoru byla 124 300 m2.[3] 
Dobývací prostor Vrbatův Kostelec byl rozšířen rozhodnutím Ministerstva dopravy 
Praha pod č.j. 25742/67-S7/7 ze dne 4.9.1967 na výměru 191 350 m2.[3] 
Dobývací prostor Vrbatův Kostelec byl zmenšen rozhodnutím Obvodního báňského 
úřadu v Trutnově č.j. 2861/03/Dv/Lá ze dne 13.8.2003 na výměru 180 957 m2. Tímto 
rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí Ministerstva dopravy Praha pod č.j. 25742/67-S7/7 
ze dne 4.9.1967.[3] 
2.1 Současný stav dobývání 
  V současné době je dobývání výhradního ložiska Zárubka prováděno jámovým 
lomem na čtyřech těžebních řezech. Pracovní plošiny jednotlivých těžebních řezů se 
pohybují v následujícím rozmezí výškových úrovní:[3] 
  1. těžební řez  - 403 až 404 m n.m. 
  2. těžební řez  - 393 až 394 m n.m. 
  3. těžební řez   - 378 až 379 m n.m. 
  4. těžební řez  - 363 až 364 m n.m. 
Navrhovaný pátý těžební řez by byl na kótě 348 až 349 m.n.m. 
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 V průběhu těžby pracovní plošiny těžebních řezů v místě odběru suroviny z rozvalu 
musí mít dostatečnou šířku z důvodu zajištění bezpečnosti osob a bezpečný provoz 
těžebních strojů. Šíře plošin závěrného svahu lomu mezi spodními hranami předchozích a 
horními hranami následujících těžebních řezů mají dle POPD šířku min. 5 m.[3] 
 Ke vjezdu do lomu jsou užívány stávající lomové cesty, které mohou být podle 
postupu těžby prodlužovány nebo jinak upravovány. 
 Dále se v lomu nachází železniční vlečka, která slouží k expedici hotových 
výrobků, především kameniva pro kolejové lože. 
V dnešní době je nastaven režim kamenolomu na roční produkci cca 250 000 tun 
drceného kameniva. Z tohoto důvodu je na provozovně zajištěn v období od dubna do 
listopadu dle potřeby dvousměnný provoz. V prosinci jednosměnný provoz s expedicí 
v návaznosti na klimatických podmínkách. V měsících od ledna do konce března zpravidla 
probíhají opravy na semimobilní technologické úpravně a různé údržbové práce na celé 
provozovně k zajištění bezpečnosti provozu rovněž v návaznosti na klimatických 
podmínkách. 
2.2 Dobývací metody – stávající stav 
 Surovina je dobývána povrchovou metodou v jámovém lomě. Těžba se v současné 
době provádí na všech těžebních řezech.[3] 
 Primární rozpojování horniny ze skalního masivu je prováděno trhacími pracemi 
velkého rozsahu – clonovými odstřely, dle platného generelního projektu trhacích prací, 
který zpracoval ing. Zdeněk Bednařík a dle platného povolení trhacích prací, které vydal 
příslušný OBÚ pod č.j. 672/09/09/0I/Ko/Lá ze dne 4.3.2009. 
 Jednotlivé clonové odstřely jsou realizovány podle předem, oprávněnou osobou, 
vypracované projektové dokumentace jednotlivých odstřelů. Rovněž vrtací práce pro 
clonové odstřely jsou realizovány dle příslušné projektové dokumentace. Vlastní trhací 
práce řídí oprávněný TVO. 
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Sekundární rozpojování případných nadměrných kusů horniny je realizováno pomocí 
hydraulického kladiva nebo bourací koule. Ve výjimečných případech je použito 
příložných náloží, nebo náloží ve vývrtech. 
K rozpojování horniny při úpravě a dočišťování těžebních řezů je použito trhacích 
prací malého rozsahu, pro které je vypracována příslušná provozní dokumentace. Mezní 
hodnoty jednotlivých náloží a celkové nálože, způsob roznětu a jeho časování je řešeno 
s ohledem na co největší snížení negativních účinků seizmických a tlakových vln na 
objekty a okolí. 
2.3 Generální svahy lomu, parametry těžebních a skrývkových 
řezů, údaje o provozování výsypek a odvalů, projektované 
kapacity odvalů a výsypek, generální svahy výsypek. 
Generální svah lomu je vymezen spojnicí horní hrany nejvýše položeného 
skrývkového řezu, tomto případě horní hrany jediného skrývkového řezu, a spodní hrany 
nejníže položeného těžebního řezu, tj. spodní hrany 4. těžebního řezu.[3] 
Parametry generálních svahů lomu na jednotlivých stranách lomu se pohybují v 
rozmezí od 20,1° do 46,5°. Na jižní straně lomu je hodnota generálního svahu lomu od 26 
do 46,5°, na západní straně cca 42°, na severní straně od 20,1° do 36,3° a na východní straně 
cca 20°.[3] 
Výška stávajícího 1. těžebního řezu se na celém obvodě lomu pohybuje v rozmezí od 
O do 23,7 m, výška 2. těžebního řezu od 7,3 do 11,0 m a výška 3. těžebního řezu se 
pohybuje v rozmezí od 14,3 do 17,3 m. Výška 4. těžebního řezu se pohybuje v rozmezí 14 až 
15 m. Výška pátého těžebního řezu se bude pohybovat rovněž v rozmezí 14 až 15 m. 
Sklony stěn těžebních řezů se pohybují v rozmezí od 49,8° do 78,8°.[3] 
Výška skrývkového řezu v severní části lomu se pohybuje v rozmezí od 0,9 do 1,9 m, 
sklon svahu skrývkového řezu se pohybuje od 33,4° do 49,3°.[3] 
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Pro účely sanace a rekultivace bude ponechána mezi těžebními řezy lávka o šířce 5 m. 
Generální sklon závěrných svahů lomu bude z důvodu nutnosti zachování lávek v rozmezí 
49,5° až 56,2° [3]. 
2.4 Doprava v kamenolomu 
Veškerá doprava v kamenolomu se řídí podle platného dopravního řádu, který 
zpracoval a schválil závodní lomu Bc. Václav Boguaj dne 13.1.2015. 
Dopravní řád automobilové dopravy je provozním předpisem pro automobilovou a 
technologickou dopravu a je zpracován dle ustanovení § 159 vyhl.ČBÚ č. 26/1989 Sb., a 
ustanovení § 92 vyhl. ČBÚ č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navazuje na NV 
č. 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 361/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a tyto upravuje pro místní 
podmínky.[7] 
Je platný pro všechny zaměstnance, vlastní i cizí, pohybující se po areálu provozu s 
jejím vědomím. Týká se všech vozidel ve smyslu zák.č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a chůze po komunikacích. 
Veškerá vozidla, která se pohybují po dopravních cestách ve štěrkovně musí 
splňovat požadavky dané zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Speciální stroje a vozidla 
pak musí splňovat požadavky dané výrobcem nebo provozní dokumentací.[7] 
Dopravu uvnitř provozu je oprávněn řídit vedoucí provozovny (střediska), směnový 
technik, nebo zaměstnanec jím určený. Vedoucí provozovny nebo směnový technik, nebo 
jimi určený zaměstnanec jsou plně odpovědni za doplnění změn dopravního řádu. 
Doprava v kamenolomu začíná již u primárního stupně výroby kameniva, kde 
mobilní úpravnu, která je zpravidla sestavena z primárního čelisťového drtiče METSO 
Lokotrack 106, nebo 105 (viz. Foto č.: 3) a dvousítného hruubotřídiče TEREX Finlay (viz. 
Foto č.: 4),  
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Obr. č.  3: Mobilní primární čelisťový drtič Metso Lokotrack 106 (zdroj: autor) 
 
Obr. č.  4: Mobilní dvousítný hrubotřídič TEREX Finlay (zdroj: autor) 
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obsluhuje pásové hydraulické rypadlo s hloubkovou lopatou typ Volvo PC 380 C 








dále čelní kolový nakladač Volvo řady L 180 G. Vlastní dopravu suroviny od mobilní 
linky na semimobilní úpravnu zajišťuje kolový damper Volvo A 35 D (foto č. 6) 
 
Obr. č.  6: Nákladní vozidlo damper Vovlo A 35 D (zdroj: autor) 
Obr. č.  5: Pásové rypadlo s hloubkovou lopatou typ VOLVO PC 380 C ( zdroj: autor) 
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Obsluhu semimobilní linky zajišťuje čelní kolový nakladač Volvo řady L 180 E (foto č. 7) 
 
Obr. č.  7: Čelní kolový nakladač Volvo L 180 E (zdroj: autor) 
a expedici hotových výrobků na vozidla zákazníků opět čelní kolový nakladač Volvo řady 
L 180 F. Vzhledem k aktuální situaci v okolí semimobilní linky není možné všechny 
skládky hotových výrobků zajistit v těsné blízkosti linky – v dosahu kolových nakladačů a 
proto je nutné tyto výrobky vyvážet na místa určená pro skladování hotových výrobků 
např. na druhém těžebním řezu. K tomuto účelu jsou na kamenolomu dva nákladní vozy 
typu Tatra T 815 (foto č. 8).  
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K zajištění údržbových prací v okolí semimobilní úpravny – např. čištění prostorů od 
napadaného materiálu pod dopravními pásy, slouží čelní kolový nakladač typu UNC 060. 
Pro sekundární rozpojování nadměrných kusů je na provozovně hydraulické rypadlo 
s impaktorem typu Volvo řady EC 240 C a pro zajištění skrápění cest v letním období 
cisternový vůz Tatra T 815 (foto č. 9).   
 
 
Obr. č.  9: Cisternový automobil Tatra T 815 (zdroj: autor) 
Obr. č.  8: Nákladní vozidlo Tatra T 815 (zdroj: autor) 
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Dále je na lomu provozována rovněž železniční doprava a to díky železniční vlečce 
viz. obr. Č. 10, která je obrovským přínosem pro obchodní aktivity společnosti. Vzhledem 
ke skutečnosti, že žádný z okolních lomů nemá podobné zařízení je tento fakt pro 
kamenolom Zárubka obrovským přínosem v dodávkách kameniva na železniční výstavbu. 
Doprava v blízkém okolí železniční vlečky je organizována dle platného silničního 
značení, dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pomocí svislých 
dopravních značek. 
 
Obr. č.  10: Železniční vlečka (zdroj: autor) 
2.5 Úpravárenská linka a vyráběný sortiment 
Na konci roku 2009 a počátku roku 2010 došlo k rekonstrukci technologické 
úpravny na kamenolomu Zárubka. Stávající úpravna již přestávala vyhovovat stále větším 
nárokům vzhledem k plnění stávajících bezpečnostních předpisů, stávala se zdrojem 
nečekaných, nepříjemných a závažných problémů a také pro svůj chod potřebovala víc 
zaměstnanců na obsluhu než by bylo na počátku ekonomické recese vhodné. Dále její 
umístění v lomu nebylo rovněž již vyhovující, jelikož byla v poměrně velké vzdálenosti od 
probíhající těžby na prvním těžebním řezu a tak se i vzhledem k bezpečnosti zaměstnanců 
a k úspoře ekonomických nákladů ať už v počtu zaměstnanců nebo v nákladech na PHM 
organizace rozhodla pro rekonstrukci. 
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Stávající technologická linka byla zdemontována, zařízení, která se dala použít pro 
budoucí linku se zachovala a přemístila na budoucí pozici technologické úpravny na třetím 
těžebním řezu. Nová linka byla navržena jako semimobilní z důvodu snadnějšího 
přemístění v budoucnu vzhledem k postupu těžby, byla vybudována v souladu s veškerými 
platnými předpisy zejména pak vyhl. Č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. Č. 
51/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 
Obr. č.  11: Semimobilní upravárenská linka (zdroj: SKANSKA a.s., Praha) 
Úprava vydobyté suroviny v současné době probíhá ve třech stupních. Primární 
stupeň zpracování zabezpečuje mobilní upravárenská linka přímo na rozvalu, která vyrábí 
„polotovar“, frakci 0/125 pro semimobilní linku umístěnou na třetím těžebním řezu 
v severní části lomu, na které jsou zbývající dva stupně drcení. Na této semimobilní lince 
je umístěn tupoúhlý kuželový drtič SY1044, který zabezpečuje sekundární stupeň a po 
kterém je na dvousítném třídiči Euroclass 1500/4000 mm vyráběna frakce 32/63, nadsítné 
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se vrací zpět do kuželového drtiče a podsítné pokračuje k dalšímu zpracování na dvousítný 
třídič EDT 1800/4000 mm, kde je odtříděna frakce 0/4 MN a 4/8 MN a zbytek suroviny 
(frakce 8/32) pokračuje na terciérní stupeň drcení, který zde zabezpečuje ostroúhlý 
kuželový drtič KDH 900, po kterém jsou na dvousítných a třísítných třídičích EDT 
vyráběny zbývající frakce – 0/2, 2/4, nebo 0/4, dále 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, frakce 16/32, 
což je v případě této technologické linky nadsítné, se vrací zpět do kuželového drtiče KDH 
900. Vhodnou volbou sít, jsou pracovníci schopni vytvořit takřka jakoukoliv frakci, jakou 
zákazník požaduje, provozovna má patřičné zkoušky a certifikáty k těmto frakcím, ale také 
na výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK). 
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3 Návrh na otvírku pátého těžebního řezu 
Vzhledem k současné situaci na lomu, se společnost SKANSKA a.s. rozhodla po 
koupi lomu začít řešit další postupy těžby z důvodu prodloužení životnosti těžby na lomu. 
Navrženy byly tři varianty, já jsem si vybral jednu z nich a zde bych Vás s ní rád detailně 
seznámil. Jedná se o otvírku dalšího v pořadí již pátého těžebního řezu. Ač se to nezdá 
čtvrtý těžební řez, kde byla zahájena těžba na jaře roku 2009 dnes již neumožňuje takovou 
těžbu, jakou by si vedení společnosti představovalo a to především z toho důvodu, že 
uprostřed lomu se nachází obrovská skládka frakcí 0/4 a 0/8 z dřívějších dob těžby, která 
zatím nedovoluje čtvrtý těžební řez dotěžit úplně a tak je nutné otevřít další těžební řez. 
Nebude to jednoduché, protože vzhledem k výše uvedenému faktu je čtvrtý těžební řez 
poměrně úzký a dále na lomu již není na stacionární lince osazen primární čelisťový drtič. 
Primární stupeň drcení zajišťuje mobilní úpravna, a proto si myslím, že bude nutné první 
odstřely vytěžit na dno čtvrtého těžebního řezu na jednu hromadu, kde budou poté 
předrceny mobilní úpravnou. Otvírkou pátého těžebního řezu získá organizace další stovky 
tisíc tun vysoce kvalitního kameniva ať už na výrobu frakcí pro silniční nebo železniční 
stavby. 
Jak již jsem uvedl, společnost SKANSKA se aktivně zabývá touto problematikou a 
tak již byly zahájeny kroky potřebné pro získání nového povolení hornické činnosti, byl 
proveden geologický průzkum s přepočtem zásob, který provedl Ing. Jaroslav Zíma 
s následujícím cílem a závěrem:  
„Poslední výpočet zásob na ložisku byl proveden v roce 2007 (Kratochvíla L. a kol., 
2007). Od té doby probíhá na ložisku těžba. V roce 2014 byl proveden těžební průzkum s 
cílem ověřit plošné a hloubkové pokračování ložiska. Na základě výsledků průzkumu byly 
upraveny podmínky využitelnosti zásob. Cílem geologických prací je přehodnocení zásob 
výhradního ložiska na základě výsledků nových průzkumných prací podle nových 
podmínek využitelnosti zásob.[10] 
 
Bc. Václav Boguaj: Návrh na otvírku pátého těžebního řezu, následná likvidace lomu včetně návrhu 
sanace a rekultivace lomu Zárubka 
2015  18 
 
Klasifikace zásob 
Klasifikace zásob byla provedena podle §14 zák. 44/88 Sb. (Horní zákon) ve znění 
pozdějších novelizací v souladu s podmínkami využitelnosti zásob. Na ložisku byly 
vyčísleny dva bloky zásob.[10] 
- bloky zásob č. 1 a č. 2 mají vysokou prozkoumanost. Nové vrty, které zasahují pod 
bázi ložiska, jsou doplněny řadou dokumentačních bodů, soustředěných zejména podle 
severovýchodní hranice ložiska, kde dochází k jeho plošnému rozšíření. Zásoby bloků byly 
stanoveny interpolací mezi průzkumnými vrty a dokumentačními body. Z uvedených 
důvodů jsou zásoby obou bloků hodnoceny jako prozkoumané. [10] 
- bilančnost zásob je hodnocena podle podmínek využitelnosti zásob. Bloky zásob č. 
1 a č. 2 splňují kritéria podmínek využitelnosti pro bilanční zásoby a proto je ve smyslu 
Horního zákona hodnotíme jako bilanční. [10] 
- zásoby bloku č. 1  a č. 2 jsou volné.  
Limity možného využití ložiska 
Střety s právem chráněnými zájmy (ochrana okolních obcí, obyvatel, podzemních 
vod, ochrana přírody a krajiny a pod.) před negativními vlivy těžby, úpravy a dopravy 
suroviny a výrobků jsou řešeny v rámci platného POPD. Pokud se v souvislosti 
s rozšířením ložiska vyskytnou nové střety zájmů, budou řešeny v rámci změny POPD.[10] 
Ochrana železniční trati Prosetín - Vrbatův Kostelec je řešena ochranným pásmem 
30 m od osy koleje, které bylo stanoveno souhlasem Drážního úřadu - viz příl. A5.[10] 
Z hlediska ochrany podzemních vod střety nepředpokládáme. Vzhledem k velmi malé 
propustnosti horninového masívu je dosah ovlivnění režimu podzemních vod hornickou 
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činností velmi malý. Preventivně je režim podzemních vod v okolí lomu sledován od roku 
2009 monitorovacím systémem čtyř studní a dvou pozorovacích vrtů.[10] 
Z hlediska ochrany přírody nepředpokládáme závažnější střety. Rozšíření zásob bylo 
provedeno zejména do hloubky, plošné rozšíření je malé a zahrnuje hlavně prostory, které 
byly v minulosti využívány k úpravě suroviny.[10] 
Tabulka č.1: Výsledky výpočtu zásob 
blok 
plocha kubatura průměrná mocnost skr. 
bloku skrývky kamene skrývky kamene skrývky poměr 
  [m2] [m2] [m3] [m3] [m] [m]   
1PB 119 317 10 978 4 571 486 10 392 38,3 0,9 0 
2PB 11 331 8 203 639 968 20 598 56,5 2,5 0,03 
  skr.poměr 
  prozkoumané bilanční 
volné 130 648 19 181 5 211 454 30 990 0,01 
              
  
geologické zásoby 130 648 19 181 5 211 454 30 990 0,01 
  
            
  předp. vytěžitelné bez 
vnitřních ztrát 130 648 19 181 3 439 680 29 665 0,01 
  vnitřní těžební ztráty  [%]     0%     
  předpokládané 
vytěžitelné celkem 130 648 19 181 3 439 680 29 665 0,01 
  
 
Tabulka č.2:Porovnání výsledků výpočtu s předchozím výpočtem(údaje v tis. m3) 
  výpočet zásob 
2014 
1/14 až 6/14 Geo(MŽP) V3-01 rozdíl 
prozkoumané bilanční 
volné  
5 211 0 597 4 614 
vyhledané bilanční 
volné 





5 211 28 2 067 3 172 
předpokládané 
vytěžitelné  
3 440 28 1 562 1 906 
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Závěr 
Na ložisku Vrbatův Kostelec-Zárubka bylo vyčísleno  5 211 tis. m3 geologických 
zásob stavebního kamene, všechny vyčíslené zásoby jsou prozkoumané bilanční volné. Při 
předpokládaných nulových vnitřních těžebních ztrátách činí předpokládané vytěžitelné 
zásoby 3 440 tis. m3  kamene (t.j. při objemové hmotnosti 2,7 t/m3 cca 9 288 tis. t).“ [10] 
 Dále byl proveden hydrogeologický posudek vlivu lomové těžby na kótu 348 
m.n.m., kterou provedla firma EKO HYDRO Brno s následujícím cílem a závěrem:  
„Účelem realizovaných hydrogeologických prací bylo doplnit dřívější 
hydrogeologická hodnocení území vlivu těžby ložiska Zárubka na vodní režim o 
hydrogeologické posouzení možných dopadů na okolní vodní režim při zahlubování těžby v 
rámci DP ložiska z povolené těžební báze 363 m n.m. do kóty 348 m n.m. Cílem našich 
prací bylo doporučit pro toto zahlubování optimální monitoring ve smyslu § 6 odst.1 
zákona č.100/2001 Sb. o posouzení vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. Práce na úkolu byly časově a odborně koordinovány se souběžně 
probíhajícím těžebním průzkumem v rámci kterého byly realizovány v DP nové vrty s 
označením ZA1-ZA5 a jejich vyhodnocením ( J.Zíma,srpen 2014 ). V rámci těžebního 
průzkumu byla provedena tektonická dokumentace lomových změn DP. Při hloubení vrtů 
byly průběžně zaznamenávány místa přítoků vody do vrtů těžebního průzkumu.V 
dohloubených vrtech pak byly zaznamenány 24 hodinové stavy hladiny. Podle těchto 
informací byly vybrány a podle dispozic hydrogeologa vystrojeny pro monitoring hladiny 
čtyři ložiskové vrty.[9] 
Vystrojení bylo realizováno firmou Topgeo Brno za odborného dozoru hydrogeologa 
RNDr.Martina Pospíšila. Monitoring probíhá od 20.8.2014.Před zahájením monitoringu 
hladiny a teploty ve vrtech DP byla realizována terénní šetření a pasportizace vybraných 
objektů v obcích Cejřov a Leštinka.Jde o vrty a studny vyznačené do mapové přílohy v 
měřítku 1 : 2 000.Většina z nich byla předmětem předchozích hodnocení ( 
Nadrchal,Smutek, 2013). Dále byly pro hodnocení použity realizované provozní měření 
hladin, sledované výtěžky důlní vody a její kvality, které probíhají v souladu s rozhodnutím 
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územně příslušného báňského a vodoprávní- ho úřadu. Použité odborné publikace a 
vyhodnocovací zprávy jsou citovány v příslušné kapitole tohoto elaborátu. Do textu jsou 
vloženy výseky základních vodohospodářských, geologických a hydrogeologických map v 
měřítku 1 : 50 000 list 13-44 Hlinsko. Mapy a řezy v přílohách byly převzaty z citovaných 
vyhodnocovacích zpráv.[9] 
V rámci stanoveného dobývacího prostoru výhradního ložiska kamene Vrbatův 
Kostelec Zárubka bude probíhat zvažovaná těžba kameniva do kóty 348 m.n.m v čerstvých 
granodioritech železnohorského plutonu s velmi slabou puklinovou propustností a velmi 
nízkou transmisivitou. Podle realizovaných ložiskových vrtů ZA 1 - ZA 4 bude probíhat 
zahlubování v horninách s koeficientem hydraulické vodivosti k=0,01-0,001 m/den a 
koeficientem transmisivity T= 1-0,1 m2 /den. V prostoru zvažované těžby kameniva nebyly 
zjištěny doplňkovým průzkumem hydrogeologicky významné zlomové diskontinuity, které 
by mohly narušovat současný režim povrchových a podzemních vod za stanovenými 
hranicemi dobývacího prostoru. Lze to prokazovat doplněním současně probíhajících 
provozních měření o monitoring hladiny a teploty vody v prostoru lomové těžby v nových 
vrtech ZA 1 a ZA 4. Analogický monitoring doporučujeme realizovat za hranicemi 
dobývacího prostoru ve vrtu HVZ 1 (v údolním svahu Mrákotínského potoka) a ve vrtu 
HVZ 2 (při patě údolního svahu potoka Žejbro). Pro čerpané důlní vody, které jsou 
vypouštěny do koryta Mrákotínského potoka doporučujeme rozšířit současně sledované 
parametry kvality o zkrácený fyzikálně – chemický rozbor. Vzorky navrhujeme odebrat 
1xročně z čerpané důlní vody po delším bezsrážkovém období. Podle vyhodnocení tohoto 
rozboru bude možné stanovit, do jaké míry se na přítocích důlních vod podílí podzemní 
vody. Pro zahlubování těžby nelze předpokládat výrazné navyšování současně čerpaného 
množství důlních vod ani jiné negativní vlivy na životní prostředí.“ [9] 
 Rovněž bylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí EIA, které prováděla 
ing. Pavla Žídková s následujícími cíly a závěry: 
„Obsahem záměru je pokračování těžby ve schváleném dobývacím prostoru 
nacházejícím se v katastrech obcí Prosetín, Leštinka a Vrbatův Kostelec v okrese Chrudim. 
Oznamovatel zde v současné době těží přibližně 300 000 t kameniva ročně, přičemž 
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expedice kameniva probíhá převážně po veřejných komunikacích přes obce Cejřov a 
Prosetín, malá část produkce je expedována po železnici.[11] 
Záměr dotěžení zásob v tomto dobývacím prostoru předpokládá pokračování těžby 
směrem k jeho hranicím a zahloubení lomu ze stávající báze 363 m n.m. na 348 m n.m.  
Realizace záměru umožní získat zásoby stavebního kamene v množství přibližně 6 mil t, což 
představuje při maximálním objemu těžby pokračování činnosti v lomu po dobu 20 let. 
Hranice dobývacího prostoru, a tedy ani vzdálenost těžby k nejbližší obytné zástavbě se 
nebudou měnit.[11] 
Hodnota maximální těžby 300 000 tun/rok byla použita jako vstup při zpracování 
rozptylové a hlukové studie, které slouží pro modelové posouzení vlivů záměru na ovzduší a 
hlukovou situaci záměru.[11] 
Těžba bude stejně jako dosud prováděna trhacími pracemi velkého rozsahu - 
clonovými odstřely, kterých bude podle tonáže odstřelu 12-14 za rok. Tonáž odstřelů je 
přitom závislá na vzdálenosti místa odstřelu od obytné zástavby a dalších chráněných 
objektů, tedy čím blíže k  zástavbě, tím nižší bude množství použitých výbušnin. Konkrétní 
množství použitých výbušnin se bude odvíjet od schváleného Generelu trhacích prací a 
bude stejně jako minulosti ověřováno měřením síly otřesů při odstřelech u dohodnutých 
budov nejbližší obytné zástavby.[11]  
Z rozvalu je surovina odvážena povrchovým dobývacím strojem, např. kolovým 
nakladačem a nákladními vozidly ke stacionární nebo mobilní drticí lince. Upravená 
surovina bude ukládána na zemních skládkách na dně lomu a nakládány na vozidla 
kolovým nakladačem.[11]  
Surovina bude odvážena stejně jako v současné době zčásti po železnici (přibližně 
15-20%), zčásti nákladními vozidly, v konečné fázi pak jen nákladními vozidly, protože 
železniční vlečku bude nutno zrušit.[11]  
Ložisko Zárubka se nachází mezi povodími Mrákotínského potoka a potokem Žejbro 
v nadmořské výšce cca 400 m n.m. V lomu se nenacházejí žádné pramenní vývěry, je z něj 
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pouze na základě stanovení podmínek vodoprávního úřadu řízeně odváděna srážková 
voda, jejíž kvalita je v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím sledována. Pro 
stanovení možnosti ovlivnění podzemních a povrchových vod v území byl zpracován 
hydrogeologický posudek, který ani při zahloubení lomu neshledal žádnou možnost 
ovlivnění místních drobných zdrojů podzemních vod (studen) těžbou. Významné navýšení 
množství důlních vod odváděných do Mrákotínského potoka se s ohledem na geologickou 
stavbu území nepředpokládá.[11] 
Obsluhu lomu bude zajišťovat stejně jako v současnosti 12 zaměstnanců. Lom bude 
v provozu jen v denních hodinách (předpoklad průměrně 10 hod/den).[11] 
 
Při těžbě bude zajištěno utváření lomových stěn do bezpečného sklonu. Plán sanace 
a rekultivace navrhuje ponechání lomu po vytěžení postupnému samovolnému návratu do 
přírodě blízkého stavu. S ukončením čerpání důlních vod dojde k vytvoření bezodtoké 
vodní plochy s mírně proměnnou hloubkou, částečně závislou na srážkových úhrnech 
v jednotlivých letech. Jako opatření pro zvýšení biodiverzity území je navrženo vytvoření 
litorálního pásma v části plochy závozem zbylými důlními materiály (bez použití materiálů 
z jiných lokalit) a vyhloubení 2-3 samostatných malých, srážkovými vodami periodicky 
zaplavovaných tůněk pro rozvoj obojživelníků. Po ukončení rekultivačních prací vznikne 
v prostoru lomu několik různých společenstev v závislosti na typu stanoviště (holá skála, 
lesní porosty, vodní plocha, malé úseky s bylinnými porosty, vysychající tůňky).“[11] 
  
Vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo je možno stručně shrnout takto: 
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Oblast ovlivnění Způsob ovlivnění 
Obyvatelstvo,včetně 
sociálně ekonomických vlivů 
Nedojde k vyššímu ovlivnění obyvatelstva hlukem a 
znečišťujícími látkami z těžby nebo související dopravy 
nad stávající stav, nebude docházet k negativnímu 
ovlivnění veřejného zdraví. 
Ovzduší a klima Klima bude po ukončení sanace a rekultivace 
ovlivněno mírně zvýšeným výparem vody z povrchu vodní 
hladiny, koncentrace prachových částic budou stejně jako 
v současné době vykazovat nejvyšší hodnoty v prostoru 
lomu, v místě obytné zástavby nebudou překračovat 
imisní limity, imisní koncentrace všech znečišťujících 
látek zůstanou při realizaci záměru bez významných 
změn. 
Hluková situace  Hlukové vlivy ze související dopravy zůstanou bez 
subjektivně zaznamenatelných změn. Hlukové vlivy ze 
stacionárního zdroje budou mírně proměnné v závislosti 
na postupu těžby, ale nebudou překračovat hlukové limity 
pro denní dobu, v noci nebude lom ani expedice 
v provozu. 
Povrchové a podzemní vody Pro ověření možnosti negativního ovlivnění zdrojů 
podzemní vody v okolí lomu byl proveden doplňkových 
hydrogeologický průzkum, který takovou možnost 
nepředpokládá. Těžbou nebudou ovlivněny podzemní ani 
povrchové vody, odtok vody z území lomu zůstane bez 
významných změn proti současnému stavu, kvalita vody 
ve vodoteči nebude ve srovnání se stávajícím stavem nijak 
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ovlivněna, po ukončení těžby vznikne bezodtoká vodní 
plocha na dně lomu pocházející z dešťových vod. 
Půda Záměr nebude mít vliv na využívání pozemků 
v zemědělském nebo lesním půdním fondu, plocha 
dobývacího prostoru je dnes odňata z PUPFL. 
Horninové prostředí a 
přírodní zdroje 
Záměr je určen k využití suroviny vytěžené z 
přírodního zdroje stavebního kamene. 
Fauna a flóra a ekosystémy Realizace záměru bude vyžadovat kácení lesních 
porostů u okraje lomu mezi stávajícím okrajem těžby a 
hranicí dobývacího prostoru, a odstranění náletových 
pionýrských dřevin. Při biologických průzkumech byla 
v lomu (včetně stávající těžené části) zjištěna řada zvláště 
chráněných živočichů, kteří sem ovšem migrovali právě 
za podmínkami vytvořenými těžbou – jedná se zejména o 
svižníky, zástupce obojživelníků a plazů. Pro tyto druhy 
bude nutno získat výjimku z druhové ochrany. Před 
zásahem do jejich biotopů budou pro tyto druhy 
vytvořena náhradní stanoviště, kam budou moci migrovat 
nebo zde bude proveden odborný záchranný transfer. Po 
ukončení těžby plocha dobývacího prostoru postupně 
samovolně zaroste a flóra i fauna bude vlivem různých 
druhů stanovišť obohacena o nové druhy.  
Krajina Lom je z větší části pohledově skryt. Realizací 
záměru bude dále zahlouben pod stávající úroveň horní 
etáže a vliv na vzhled krajiny tak bude lokálního 
charakteru – s ohledem na lem lesních porostů kolem 
lomu se nepředpokládá změna pohledové charakteristiky 
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od okraje zástavby okolních obcí. Po ukončení hornické 
činnosti v území bude z horní hrany lomu (nikoliv však od 
okolní zástavby) viditelná vodní plocha. 
Hmotný majetek a kulturní 
památky 
Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a 
kulturní památky. 
Narušení faktorů pohody Negativní vlivy související dopravy zůstanou beze 
změn. Při dalším zahloubení lomu dojde k malému 
hlukovému útlumu, ale současně s odstraněním části lemu 
lesního porostu naopak hlukové vlivy mírně vzrostou. 
Celkově závěr hlukové studie konstatuje, že hlukové vlivy 
zůstanou bez významných změn a budou splňovat hlukové 
limity. 
Zdravotní rizika Záměr není nositelem významných zdravotních 
rizik, nedojde ke zhoršení vlivů na veřejné zdraví nad 
stávající úroveň. 
 
3.1 Způsob otvírky 
Dobývání ložiska Zárubka je v současné době prováděno jámovým lomem se čtyřmi 
těžebními řezy.  
Vlastní otvírku pátého těžebního řezu navrhuji zahájit s ohledem na výše zmíněné 
podmínky v lomu na čtvrté etáži na západní straně lomu jihovýchodním směrem až 
k závěrnému svahu. V závěru dobývání bude při postupu severozápadním směrem 
dotěžena zbývající část pátého těžebního řezu Parametry etáže volím dle stávajícího, 
platného POPD, kdy předpokládám, že by se v novém POPD neměly výrazně měnit. 
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Z důvodu zajištění bezpečnosti osob a bezpečného provozu těžebních strojů je nutné 
zachovat mezi patou čtvrté etáže a korunou páté etáže lavice (bermy) o šířce min. 5 m. 
Zářez pro sjezd na pátou etáž musí být vytvořen v dostatečné šířce, aby provoz po něm byl 
bezpečný a ve sklonu 80 (cca 14 %) a s poloměrem zatáčení v oblouku min. 20 m. 
Výškovou úroveň páté etáže volím v rozmezí 348 až 349 m. n. m. výška etáže tedy bude 
14 až 15 metrů. 
3.2 Dobývací metody 
Hornina bude dobývána povrchovou metodou v jámovém lomě. Těžba bude 
pokračovat na stávajících těžebních řezech a zároveň bude z pracovní plošiny čtvrtého 
těžebního řezu zahájena otvírka pátého těžebního řezu až na úroveň 349 m.n.m. 
Primární rozpojování horniny ze skalního masívu bude prováděno pomocí trhacích 
prací velkého rozsahu – clonovými případně plošnými odstřely dle generelu trhacích prací 
velkého rozsahu, který bude pro nové POPD rovněž vypracován nově a kde budou zároveň 
uvedeny mezní hodnoty jednotlivých a celkových náloží, způsob roznětu a jeho časování 
s ohledem na co největší snížení negativních účinků seizmických a tlakových vln na 
objekty a okolí. 
Z rozvalu bude rozpojená hornina (surovina) těžena dle technologické postupu 
vypracovaného pro provozovnu Zárubka povrchovým těžebním strojem např. rypadlem 
s hloubkovou lžicí na housenicovém podvozku a bude sypána do násypky primárního 
mobilního drtiče, který bude umístěn přímo u rozvalu. Po primárním stupni drcení bude 
pomocí čelního kolového nakladače naložena na nákladní automobily, které přemístí 
surovinu do násypky semimobilní linky k dalšímu zpracování, nebo bude umístěna na 
meziskládku. 
Sekundární rozpojování bude prováděno pomocí hydraulického kladiva (impaktoru) 
popřípadě bourací koule, ve výjimečných případech může být použito příložných náloží 
nebo náloží ve vývrtech, dle generelu trhacích prací malého rozsahu. 
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3.3 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 
Dotěžení zásob ve stávajících těžebních řezech až po navržené závěrné svahy řezů 
bude vedeno uvnitř dobývacího prostoru Vrbatův Kostelec, v dostatečné vzdálenosti od 
jeho hranice. Dobývání na pátém těžebním řezu bude probíhat uvnitř plochy čtvrtého 
těžebního řezu. 
Po obvodu horní hrany skrývkového řezu a prvního těžebního řezu, zejména na 
všech přístupových komunikacích a cestách budou umístěny výstražné tabulky s nápisy 
„ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM!“ nebo „NEBEZPEČÍ PÁDU DO 











Bc. Václav Boguaj: Návrh na otvírku pátého těžebního řezu, následná likvidace lomu včetně návrhu 
sanace a rekultivace lomu Zárubka 
2015  29 
4 Likvidace lomu 
Po ukončení hornické činnosti a po vytěžení všech možných zásob jak uvádí § 3 
vyhl. č. 104/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude přistoupeno k likvidaci lomu. 
S ohledem na aktuální postupy těžby již byla provedena demolice některých 
stavebních, nepotřebných objektů, které svou pozicí bránily v postupu těžby a nebo, které 
již ke svému technickému stavu představovaly nebezpečí pro pracovníky z důvodu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečné pracovní prostředí. 
Po ukončení činnosti bude přistoupeno k likvidaci a demolici zbývajících objektů. 
Veškerý vzniklý materiál z demolice bude roztříděn a zlikvidován dle zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Dopravní prostředky a mechanizace budou vráceny středisku dopravy a mechanizace 
v rámci organizace nebo budou prodány, nebo  zlikvidovány.  
Jednotlivá zařízení technologické úpravny budou vzhledem k aktuálnímu 
technickému stavu buď použity na jiném kamenolomu v rámci organizace, nebo budou 
nabídnuty k prodeji a nebo budou zlikvidovány. 
4.1  Bezpečnost a ochrana zdraví  
V průběhu zemních, demoličních a souvisejících prací budou dodržovány platné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, zejména následující:  
• zákon č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
• vyhláška ČÚBP č.48/1975 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení  
• nařízení vlády č.591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na bezpečnost práce a 
ochranu zdraví při práci na staveništi  
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• nařízení vlády č.494/2001 Sb. a č. 495/2001 Sb.  
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  
• nařízení vlády č. 523 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb.  
• vyhláška č. 18/1979 Sb., č.20/1979 Sb., č.21/1979 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů  
• zákon o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.87/2001 
Sb. a č. 246/2001 Sb.  
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
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5 Návrh sanace a rekultivace 
Původní terén ložiska Zárubka před zahájením těžebních prací tvořil vrch, protáhlý ve 
směru 1V-SZ, porostlý lesním porostem, převýšený asi 100 m nad okolním terénem. Podél 
SV hranice vede železniční trať Pardubice-Havlíčkův Brod, ze které je lom zavlečkován. Na 
státní silnici 11. třídy Vrbatův Kostelec-Prosetín je lom komunikačně napojen účelovou 
komunikací.[3] 
Lom Zárubka má přibližně obdélníkový tvar s podélnou osou ve směru JV-SZ. V 
současné době je ložisko rozfáráno 3 těžebními řezu na výškových úrovních 404, 394 a 378 m 
n.m. Báze 3. těžebního řezu se nachází cca 27 m pod úrovní hladiny Mrákotínského 
potoka, který tvoří místní erozivní bázi. Zahloubením na těžební bázi 363 m n.m. bude báze 4. 
těžebního řezu až 42 m pod místní erozivní bází Mrákotínského potoka.[3] 
Objekty a zařízení, které jsou potřebné k zajištění provozu lomu, jsou umístěny 
podél severovýchodní hranice lomu, mimo vyhodnocené bloky zásob suroviny. Jedná se o 
budovu kanceláře, sociálního zařízení, garáže, sklady, dílny, sklad PHM, trafostanici, 
železniční vlečku, zpevněné plochy, úpravárenskou linku, expedici a váhu, sklad výbušnin.[3] 
Dobýváním suroviny a její úpravou bylo v dobývacím prostoru a jeho bezprostředním 
okolí zasaženo cca 17,9 ha plochy. Velká část dotčených ploch, na nichž neprobíhá dobývání 
nebo doprava, vykazuje v různém stupni vývoje nástup pionýrských porostů, travin, křovin 
a stromů. -Plocha těchto náletových porostů je cca 3,8 ha. Podstatná část těchto ploch je pokryta 
náletovým porostem se skladbou obdobnou skladbě porostu původního. Téměř celý obvod 
lomu je lemován původním a náletovým lesním porostem. Tato skutečnost dává 
oprávněnost předpokladu, že po sanaci a rekultivaci lomu a ostatních do tčených 
ploch dojde k přirozenému ozelenění stěn, lávek a ploch těžebních řezů v krátkém 
časovém sledu za likvidací i k usazování živočichů, kterým budou životní podmínky v 
opuštěném lomu příznivé. Nástup vodní hladiny bude vzhledem k velikosti přítoků podzemní 
vody pozvolný.[3] 
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Po ukončení těžby bude likvidována úpravárenská linka a další objekty. Budova 
kanceláře a sociálního zařízení, sklad, dílna, budova rozvodny, trafostanice, komunikace s 
osvětlením, manipulační plochy, expedice s váhou a železniční vlečka mohou být po ukončení 
těžby využity k podnikatelským či jiným účelům.[3] 
5.1 Technický plán a harmonogram prací 
Charakteristickým znakem rekultivace kamenolomu Zárubka je to, že navazuje na 
proces nástupu pionýrských porostů — bylin, křovin a stromů. Rychlost nástupu je závislá na 
druhu, způsobu uložení a velikosti narušeni horninového prostředí, na kterém proces nástupu 
náletů započal. Největší schopnost rychlost ozelenění mají plochy s odtěženou skrývkou 
v místech, kde dále nepokračoval rozvoj těžebních stěn, delší dobu opuštěné stěny těžebních 
řezů s výskytem poruchových zón. Dalším charakteristickým znakem rekultivace lomu 
Zárubka je to, že po ukončení prací v lomu a čerpání zachycených podzemních vod nastane 
postupné zatopení lomu. Vzhledem k hodnotám přítoku do lomu cca 4 lis bude nástup vodní 
hladiny velmi pozvolný.[3] 
V prostoru lomu bude provedena sanace stěn těžebních řezů. To bude spočívat ve 
vytvoření podmínek, které umožní co nejrychlejší nástup náletových travin a dřevin do 
uzavřeného prostoru lomu. Na vymezených částech lomu a bezprostředního okolí bude 
provedeno osetí a dosadby, dno lomu a v konečné podobě pravděpodobně téměř celý 3. 
těžební řez bude zatopen.[3] 
Podle výše uvedených podmínek dělíme sanaci a rekultivaci na tyto plochy: 
plochy stávajícího lesního a náletového porostu 
plochy pro volný nálet 
vodní plocha 
plochy pro zatravnění a dosadby 
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deponie skrývkových zemin 
komunikace a cesty 
Plochy stávajícího lesního a náletového porostu představují zejména části svahů 1. 
těžebního řezu, plochy podél železniční vlečky, příjezdové komunikace do lomu a dále tvoří 
souvislé plochy, lemující obvod lomu. Porosty svou skladbou přibližně odpovídají okolním 
původním porostům a představují trvalý zdroj rozvoje náletových porostů v dalších částech 
lomu. Stávající plochy lesního a náletového porostu mají výměru cca 2,5 ha.[3] 
Plochy pro volný nálet  představují zbývající části stěn 1. a 2. těžebního řezu a část 
stěn 3. těžebního řezu, které nebudou zatopeny. V rámci sanačních prací bude provedena 
úprava sklonu těchto částí stěn. Plochy pro volný nálet by měly dosáhnout výměry 3,8 ha.[3] 
Vodní plocha postupně vznikne až na úroveň 3. těžebního řezu po ukončení čerpání 
vody. Předpokládaná konečná úroveň nastoupané hladiny vody bude cca 392 m n.m. Nástup 
vodní hladiny bude velmi pozvolný. Nastoupání vody na předpokládanou úroveň se 
předpokládá několik desítek let. Příprava této plochy pro sanaci a rekultivaci bude spočívat v 
demontáži čerpadel včetně elektrických přípojek, úpravě plochy s vyrovnáním hrubších 
nerovností. Vzhledem ke spádování dna lomu bude nástup hladiny vody postupovat směrem 
SV-JZ. V jihozápadní části vytěženého lomu se předpokládá zpočátku vytvoření mokřadů, 
jejichž rozsah bude záviset na velikosti přítoků do vytěžených prostorů, atmosférických 
srážkách a také velikosti odparu vody. V severozápadní části vodní plochy vznikne plocha 
litorálního území.[3] 
Deponie skrývkových zemin se nachází v severozápadní části DP Vrbatův Kostelec 
v blízkosti vjezdu do kamenolomu. V průběhu minulých let byly na deponii uloženy zeminy 
ze skrývky nadloží ložiska. V současné době je deponie upravena. Horní plocha a svahy 
deponie budou zatravněny a podél spodní hrany deponie a částečně i na její svah bude 
provedena výsadba sazenic stromků s balem o výšce 1,5 až 2,0 m. Tato úprava bude dočasná, 
protože z horní části deponie bude pro úpravu „ploch pro zatravnění a dosadby" odebráno 
potřebné množství zemin. Následně bude dotčená plocha opět zatravněna a vsazena stromky.[3] 
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Plochy pro zatravnění a dosadby představují plochy po demolicích úpravárenské 
linky, budovy dílny, plochy příjezdových komunikací na těžební řezy, které nebyly zatopeny, 
plochy podél železniční vlečky, plochy směrem k železniční trati, plocha vlastní železniční 
vlečky, pokud bude likvidována, plocha a okolo skladu výbušnin u vjezdu do 
provozovny. Pro provedení technické a biologické rekultivace budou tyto plochy nejnáročnější_ 
Plochy pro zatravnění a dosadby budou mít výměru 2,0 ha, z toho plochy po demolici objektů 
budou mít výměru 0,3 ha.[3] 
Komunikace a cesty budou zachovány pouze v trase původní příjezdové komunikace 
do lomu s pokračováním na bývalou příjezdovou komunikaci na 3. těžební řez, která bude 
sloužit jako cesta k vodní ploše. Výměra komunikace a cesty bude cca 0,2 ha.[3] 
Celková bilance rekultivovaných ploch: 
 - plochy stávajícího lesního a náletového porostu  1,8 ha 
- plochy pro volný nálet                                           3,6 ha 
              - vodní plocha 9,7 ha 
              - plochy pro zatravnění a dosadby 2,0 ha 
              - deponie skrývkových zemin 0,6 ha 
              - komunikace a cesty 0,2 ha 
               celkem 17,9 ha 
HARMONOGRAM  PRACÍ 
Kromě pokračování volného náletu travin a dřevin, který samovolně probíhá v místech s 
ukončenou těžbou, nebude možné před ukončením těžební činnosti zahájit rekultivaci 
prostoru dotčeného těžební činností v lomu Zárubka.[3] 
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Před ukončením čerpání vody ze zahloubení lomu a demontáží čerpadel včetně 
elektrických přípojek bude provedena úprava plochy dna lomu s vyrovnáním hrubších 
nerovnosti.[3] 
Na plochách pro zatravnění a dosadby budou nejdříve demolovány objekty, které 
nebudou případně následně využity např. pro podnikatelské a jiné účely. Plochy po 
demolovaných objektech budou urovnány a následně na nich bude provedeno zatravnění a 
dosadba.[3] 
Předpokládaná doba ukončení rekultivace je 5 roků po ukončení těžby suroviny.[3] 
5.2 Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání 
očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků 
dotčených vlivem dobývání 
Finanční rezerva na vypořádání očekávaných důlních škod byla vytvořena v částce 
475.000,-Kč. Rezerva na vypořádání očekávaných důlních škod je dostatečná, a proto 
nebude dále navyšována.[3] 
Podkladem pro návrh tvorby finanční rezervy na sanaci a rekultivaci ploch dotčených 
dobýváním bude vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci těchto ploch. 
Náklady na sanaci a rekultivaci jednotlivých ploch byly vyčísleny podle „Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací" (ÚRS Praha a.s.) v cenové úrovni roku 2007.[3]           
 
Sanace a rekultivace plochy pro volný nálet 
Celková výměra plochy – 24.500 m2 
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C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
18110-1101 Úprava pláně na násypech m2 24.500 5,20 111.475,- Kč 
Sanace a rekultivace plochy pro volný nálet               celkem                        111.475,- Kč 
Sanace a rekultivace vodní plochy 
Celková výměra plochy dna lomu – 68.240 m2 
C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
18110-1101 Úprava pláně na násypech m2 68.240 5,20 310.492,- Kč 
Sanace a rekultivace vodní plochy                            m2     68.240     5,20     310.492,- Kč 
 
Sanace a rekultivace deponie skrývkových zemin biologická rekultivace deponie 
skrývkových zemin:  
Plocha zatravnění     6.000 m2 
Plocha obnovy zatravnění po odběru zemin  3.000 m2 
Plocha výsadby     2.300 m2 
Počet sazenic s vylepšením     1.450 ks 
 
Bc. Václav Boguaj: Návrh na otvírku pátého těžebního řezu, následná likvidace lomu včetně návrhu 
sanace a rekultivace lomu Zárubka 
2015  37 
C 823-1     PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
18040-1211 Založení trávníku výsevem 
v rovině 
m2 9.000 5,50 49.500,- Kč 
18580-3111 Ošetření trávníku v rovině m2 9.000 3,25 29.250,- Kč 
18340-3113 Obdělání půdy kultivátorováním m2 9.000 1,00   9.000,- Kč 
18580-2113 Hnojení uměl. hnojivem na široko t 0,09 4.150,00      374,- Kč 
18580-2114 Hnojení uměl. hnojivem 
k rostlinám 
t 0,04 36.500,00   1.460,- Kč 
99823-1311 Přesun hmot pro krajinářské 
úpravy 
t 0,13 710,00        92,- Kč 
Práce celkem:                                                                                                       89.676,- Kč 
C 823-2       REKULTIVACE 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
18310-3111 Kopání jamek 0,35 m, hl 0,25m ks 1.250 3,55 4.438,- Kč 
18490-3111 Výsadba obalených sazenic 
v zemině 
ks 1.250 8,60 10.750,- Kč 
18481-3111 Ochrana stromů nátěrem, 
postřikem 
ks 1.250 1,55 1.938,- Kč 
18480-1111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,3 
m 
ks 2.500 7,50 18.750,- Kč 
18481-4112 Okopání okolo sazenic v zemině 
tř. 2 
ks 2.500 7,00 17.500,- Kč 
Práce celkem:                                                                                              53.376,- Kč 
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SPECIFIKACE 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
Sazenice stromků s balem               ks 1.250 180,00 225.000,- Kč 
Hnojivo NPK PE pytle t 0,09 11.190,00 1.007,- Kč 
Morsuvin 10 kg balení ks 4 1.500,00 6.000,- Kč 
                                                                                                                                   
Specifikace celkem:                                                                                    232.007, - Kč 




Sanace a rekultivace ploch pro zatravnění a dosadby 
-úprava ploch po demolicích: 
Plocha úprav – 3.000 m2 
Objem zásypů – 3.000 m3 
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C 800-1 ZEMNÍ PRÁCE    
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
12210-1403 Vykopávky v zemnících na suchu m3 3.900 44,00 171.600,- Kč 
16230-1101 Vodorovné přemístění do 500 m m3 3.900 50,00 195.000,- Kč 
17120-1101 Uložení sypaniny do násypů m3 3.000 22,00 66.000,- Kč 
18100-6114 Rozprostření a urovnání ve vrst. 0,3 m m3 3.000 19,60 58.850,- Kč 
Úprava ploch po demolicích celkem                                   491.450,- Kč 
 
-úprava zbývajících ploch pro zatravnění a dosadby 
Plocha úpravy – 17.000 m2 
Objem navezených zemin při mocnosti 0,5 m – 8.500 m3 
 
C800-1  ZEMNÍ PRÁCE 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
16710-1102 Nakládání neulehlého výkopku m3 8.500 61,00 518.500,- Kč 
16230-1101 Vodorovné přemístění do 500 m m3 8.500 50,00 425.000,- Kč 
18110-1101 Úprava pláně na násypech m2 17.000 5,20 88.400,- Kč 
Úprava zbývajících ploch pro zatravnění a osázení celkem                             1.031.900,- Kč 
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-biologická rekultivace ploch pro zatravnění a osázení 
Plocha zatravnění – 20.000 m2 
Plocha výsadby – 7.700 m2 
Počet sazenic s vylepšením – 960 ks 
 
 
C 823-1  PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
18040-1211 Založení trávníku výsevem v rovině m2 20.000 5,50 110.000,- Kč 
18580-3111 Ošetření trávníku v rovině m2 20.000 3,25 65.000,- Kč 
18340-3113 Obdělání půdy kultivátorováním m2 20.00 1,00 20.000,- Kč 
18580-2113 Hnojení uměl. hnojivem na široko t 0,19 4.150,00 789,- Kč 
18580-2114 Hnojení uměl. hnojivem k rostlinám t 0,14        36.500,00 5.110,- Kč 
99823-1311 Přesun hmot pro krajinářské úpravy t 0,33 710,00 234,- Kč 
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C 823-2  REKULTIVACE 
Číslo položky 
z ceníku 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
18310-3111   Kopání jamek 0,35m, hl. 0,25 m ks 4.470 3,55 15.869,- Kč 
18490-3111 Výsadba obalených sazenic v zemině ks 4.470 8,60 38.442,- Kč 
18481-3111 Ochrana stromů nátěrem, postřikem ks 4.470 1,55 6.929,- Kč 
18480-1111 Ožívání sazenic v kruhu do 0,3 m ks 8.940 7,50 67.050,- Kč 
18481-4112 Okopání okolo sazenic v zemině tř. 2 ks 8.940 7,00 62.580,- Kč 
Práce celkem:                                                                                                                     190.870,- Kč 
 
SPECIFIKACE 
Název položky m.j. Množství Cena za 
jednotku 
Cena celkem 
Sazenice stromků  s balem ks 4.470 180,00 804.600,- Kč 
Hnojivo NPK PE pytle t 0,19 11.190,00 2.126,- Kč 
Morsuvin 10 kg balení ks 14 1.500,00       21.000,- Kč 
Specifikace celkem:                                                                                                           827.726,- Kč 
Biologická rekultivace ploch pro zatravnění a osázení celkem                         1.219.729,- Kč 
Sanace a rekultivace ploch pro zatravnění a dosadby celkem                    2.743.079,- Kč 
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Rekapitulace nákladů na sanaci a rekultivaci 
Sanace a rekultivace plochy pro volný nálet                                                   111.475,-   Kč 
Sanace a rekultivace vodní plochy                                                                   310.492,-   Kč 
Deponie skrývkových zemin                                                                            375.059,-   Kč 
Úprava ploch pro zatravnění a osázení                                                         2.743.079,-   Kč 
Náklady na sanaci a rekultivaci celkem                                                  3.540.105,-   Kč 
 
5.3 Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový 
průběh jejich vytvoření 
K zajištění vypořádáni důlních škod podle ustanovení §37a, odst. 1 zákona ČNR 
č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném zněni, 
byla podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska v DP Vrbatův Kostelec 
(kamenolom Zárubka), který vypracovala Ing. Jitka Holešovská v listopadu roku 1997, byla 
vytvořena finanční rezerva na vypořádání očekávaných důlních škod v částce 475.000,-Kč. 
Tato částka je dostatečná a rezerva na vypořádání očekávaných důlních škod proto nebude 
dále navyšována.[3] 
Celkové náklady na provedení sanace a rekultivace kamenolomu Zárubka byly 
vyčísleny na celkem 3.540.105,- Kč. Ke dni 31.12.2007 byl stav finanční rezervy na 
sanace a rekultivace kamenolomu Zárubka 2.477.776,08 Kč. V průběhu dalšího 
dobývání v kamenolomu Zárubka bude potřeba vytvořit finanční rezervu ve výši 
1.062.328,92 Kč.[3] 
Vytváření finanční rezervy na provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených 
dobýváním bude vztažena na objem těžitelných zásob kamene ve výši 2.099.315 m3, tj. cca 
5.584.200 t. Těžitelné zásoby v množství 2.167.267 m3, tj. cca, 5.764.700 t, vypočtené ke 
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dni 20.6.2007 byly zmenšeny o 67.952 m3, tj. cca 180.750 t vytěžených zásob za období 
od 20.6.2007 do 31.12.2007.[3] 
Finanční rezerva na provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním 
bude vytvářena ve výši 0,51 Kč za vytěžený 1 m3 kamene v daném roce, tj. 0,19 Kč/t. 
Rezerva vytvořená v daném roce bude vypočtena z ročního objemu těžby, který bude 
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6 Stručné technicko ekonomické zhodnocení 
Otvírkou pátého těžebního řezu získá organizace dalších cca 2 000 tis. m3 velice 
kvalitního kameniva což při objemové hmotnosti 2,7 t/m3 představuje 5 400 tis. tun 
kameniva. To znamená při max. roční těžbě 300.000 tun kameniva povolené na základě 
platného rozhodnutí o povolení hornické činnosti, těžbu na dalších 18 let. Což s ohledem 
na aktuální průměrnou prodejní cenu kameniva na lomu Zárubka (cca 250,- Kč/tuna) 
představuje cca 1.350 000 000,- Kč v tržbách a při aktuální průměrné nákladové ceně na 
jednu vyrobenou tunu kameniva cca 190,- Kč 1.026 000 000,- Kč. Vše s ohledem na 
aktuální ceny energií, pohonných hmot, mezd atd. 
Technicky se o žádnou zásadní změnu nejedná. Snad je jenom otázkou, zda na 
provozovně neosadit stabilní čelisťový drtič. Ovšem to je otázka pro vedení organizace 
SKANSKA a.s., s ohledem na výsledky jednání o povolení hornické činnosti a nového 
POPD, ve kterém jsou navrženy tři varianty na dotěžení zásob na ložisku Vrbatův 









Bc. Václav Boguaj: Návrh na otvírku pátého těžebního řezu, následná likvidace lomu včetně návrhu 
sanace a rekultivace lomu Zárubka 
2015  45 
7 Stručné ekologické zhodnocení 
Plánovaným pokračováním těžby v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec bude 
dotčeno území pro tento účel vyhrazené a již předchozí těžbou výrazně ovlivněné. Změněn 
bude zejména reliéf krajiny, což však po ukončení biologické části rekultivace a 
následného zarůstání pozemků náletem nebude z míst dálkových pohledů patrné.[8] 
Významné prvky ekologické stability (biokoridory, biocentra, významné krajinné 
prvky) zvláště chráněná území a registrované významné krajinné prvky se v území 
předkládaného záměru nevyskytují, a pokud s ním úzce sousedí (lesní porosty, vodoteče), 
nebudou dotčeny.[8] 
Ovzduší je v současné době průběžně ovlivňováno emisemi z dopravy na 
komunikačních systémech, po nichž je vedena doprava kameniva z předmětného lomu 
Zárubka i dalších lomů v území. Kvalita ovzduší v zájmovém území je vyhovující, nejsou 
zde překračovány imisní limity.[8] 
Zatížení hlukem v dotčeném území pochází zejména z průjezdu vozidel po místních 
komunikacích, avšak místně se projevuje obtěžujícím způsobem i provoz úpravny a další 
hornické činnosti v lomu. Tyto vlivy se současný vlastník lomu snaží eliminovat 
technickými prostředky i organizací odvozu kameniva po železnici.[8] 
Pohledově je krajina z antropogenních činností ovlivněna těžbou v několika lomech, 
avšak tyto lomy jsou pohledově skryty a nejsou patrny obvykle z žádných dálkových 
pohledů.[8] 
Celková kvalita životního prostředí je v území částečně narušena. Z hlediska 
zhodnocení kvality je však možno životní prostředí v území považovat za dobré a vlivy 
antropogenních činností, zejména těžby v okolních lomech, za lokální, s výjimkou 
dopravy, která se může projevit regionálně, zejména s ohledem na kumulaci dopravy 
z dalších lokalit těžby.[8] 
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Při provozu navrhovaného záměru budou při dodržování stanovených 
technologických postupů a dodržení podmínek daných dotčenými orgány splněny 
legislativní požadavky. Pro eliminaci a snížení případných negativních vlivů bude 
oznamovatel průběžně provádět nápravná opatření, zejména bude kladen důraz na 
průběžné zajišťování a zvyšování ochrany obyvatelstva před hlukem a před vznikem 
nadměrné prašnosti. Při splnění všech podmínek vyplývajících z příslušné dokumentace 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout otvírku pátého těžebního řezu z hlediska 
prodloužení životnosti lomu a z hlediska hospodárného vydobytí výhradního ložiska tak, 
jak nařizuje vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 
o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů. Dále navrhnout následnou likvidaci lomu včetně 
sanace a rekultivace dotčeného území tak jak to nařizuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na veškerá 
bezpečnostní opatření a dodržování všech předpisů zejména pak vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 
Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a 
při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů. Jak 
již jsem uvedl, společnost SKANSKA a.s. – současný vlastník, vzhledem k současné 
situaci na lomu intenzivně pracuje na zajištění nového povolení hornické činnosti. 
Myslím, že zadané cíle jsem splnil a navrhnul jsem možné řešení s ohledem na 
současnou ekonomickou situaci. V případě realizace je nutné zabývat se jednotlivými 
návrhy úprav a postupů těžby detailně s respektem na blízké okolí lomu, ekologickou, 
ekonomickou a technickou stránku věci, ale i na základě možností vlastníka lomu. 
Závěrem bych rád poděkoval SKANSKA a.s., Ing. Jaroslavu Zímovi, Ing. Pavle 
Žídkové a RNDr. Martinu Pospíšilovi za poskytnuté podklady k vypracování této práce. 
V neposlední řadě bych rád poděkoval Ing. Márii Jarolímové PhD. za vstřícnost, 
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